

Приложение №1
к приказу ДПО от
«15» марта 2022 г.
№ 100

**План мероприятий («дорожная карта») по оказанию адресной методической помощи школам 100+
на 2022 год г. Кызыла**

| № | Задачи | Сроки реализации | Исполнители | Показатель реализации |
|-------------------------------|--|----------------------------------|--|--|
| На региональном уровне | | | | |
| 1 | Назначение ответственных лиц по сопровождению регионального проекта в 2022 году | до 05.03.2021 | Министерство образования Республики Тыва (далее – Минобр РТ) Региональные координаторы | Приказ о назначении муниципальных координаторов |
| 2 | Назначение муниципальных координаторов проекта | до 05.03.2022 | Минобр РТ, ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» | Приказы о назначении муниципальных координаторов проекта |
| 3 | Утверждение регионального проекта «Адресная методическая помощь (100+)» (РП 100+) в г. Кызыл в 2022 году | до 05.03.2021 | Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО | План-график («дорожная карта») по реализации РП |
| 4 | Участие в проведении процедуры анкетирования на платформе | 14.03.2022 – | Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО | Информация |
| 5 | Анализ результатов анкетирования и мониторинг выявленных факторов риска на основе аналитических справок кураторов школ | до 18.03.2022 | Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО | Аналитическая справка о РПШ 4 школ по итогам анкетирования Аналитическая справка по району по итогам определения образовательной среды во всех школах- участницах проекта |
| 6 | Организация первичного посещения кураторами школ-участниц | до 31.03.2022 | Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО | Справки куратора по итогам посещения школ |
| 7 | Проведение мониторинга взаимодействия кураторов с курируемыми школами – участницами проекта | 31.03.2022, далее –1 раз в месяц | Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО | Аналитическая справка по итогам взаимодействия кураторов школ и администраций школ участниц и определение управленческих проблем для их устранения в дальнейшем. Установление системного взаимодействия кураторов с курируемыми школами |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| 8 | Участие в организации работы по разработке концептуальных документов школами-участницами | до 31.03.2022 | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», ГБУ «ИОКО РТ», ГБУ РТ «Республиканский центр дополнительного образования» (далее- ГБУ РТ «РЦРДО»), ГБУ РТ «Республиканский центр профессионального образования» (далее-ГБУ РТ «РЦПО») ГБНУ РТ «ИРНШ», ОО | Разработка и утверждение проектов концептуальных документов школ-участниц проекта на обучающих курсах |
| 9 | Участие в организации консультирования школьной управленческой команды в процессе разработки концептуальных документов (Концепция развития, среднесрочная программа развития, антирисковые программы) | до 31.03.2022 | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», ГБУ «ИОКО РТ» | Протоколы встреч |
| 10 | Участие в проведении предварительных содержательных экспертиз концептуальных документов школ – участников проекта на региональном уровне | до 18.03.2022 | ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», ГБУ РТ «РЦРДО» | Аналитическая справка по региону о качестве разработанных концептуальных документов школ-участниц проекта, подтверждение или отправление их на доработку для увеличения доли школ, чьи документы соответствуют параметрам экспертизы |
| 11 | Участие в консультировании муниципальных управленческих команд по вопросам разработки муниципальных программ развития (дорожных карт) | 31.03.2022 | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» | 100% охват муниципальных управленческих команд обучением |
| 12 | Организация контроля за размещением школами проекта концептуальных и антирисковых программ на своих официальных сайтах | до 31.03.2022 | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» | Аналитическая справка по итогам контроля. Разработка и размещение всеми школами-участницами проекта всех документов на официальных сайтах в установленный срок |
| 14 | Мониторинг реализации мероприятий региональной дорожной карты и принятие управленческих решений | 30.03. 2022 27.06.2022 26.09.2022 | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» | Аналитическая справка по итогам мониторинга. Доля исполненных и подтвержденных мероприятий |
| 15 | Внедрение методических рекомендаций для школ, участвующих в проекте 100+ - по работе с рисками учебной неуспешности | до 15.04.2022 | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», ММС | Утверждение муниципальных программ Приказ Минобр РТ об утверждении Методические рекомендации |

| | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------|--|--|
| | - по преодолению языковых барьеров | | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» ГБНУ РТ «Институт развития национальных школ» (далее - ГБНУ РТ «ИРНШ») | |
| | - по работе с обучающимися, имеющими трудности в обучении и с детьми ОВЗ | | ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | |
| | - по обеспечению благоприятного «школьного уклада» | | ГБУ РТ «РЦРДО» | |
| | - по формированию программ и концепций развития, антирисковых программ | | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», ГБУ РТ «ИОКО РТ» | |
| | - по профнамерению обучающихся | | ГБУ РТ «РЦПО» | |
| На муниципальном уровне | | | | |
| 1 | Организация отбора кандидатов в кураторы РП 100+ | до 05.03.2022 | Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО | Формирование списка кандидатов в кураторы на муниципальном уровне |
| 2 | Организация взаимодействия кураторов школ с администрациями школ - участниц | 09.03.2022 – 31.03.2022 | Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО | Протокол установочного семинара с кураторами. Установление качественной коммуникации кураторов с руководством курируемой ОО. Разработка и утверждение плана действий |
| 3 | Контроль за прохождением процедуры анкетирования для разработки рискового профиля школы | до 31.03.2022 | Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО | Протоколы контроля |
| 4 | Организация первичного посещения кураторами школ-участниц | до 31.03.2022 | Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО, кураторы | Справки куратора по итогам посещения школ. Отправка справок в ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» |
| 5 | Выявление факторов риска школ – участниц проекта | до 31.03.2022 | Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО, кураторы | Справка куратора по итогам определения образовательной среды в школе |
| 6 | Назначение школьных координаторов РП 100+ | до 09.03.2022 | Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО | Приказы о назначении школьных координаторов |
| 7 | Организация предварительного знакомства кураторов со школами-участницами на основе данных из открытых источников | до 21.03.2022 | Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО, кураторы | Справка куратора об итогах предварительного ознакомления с курируемой школой |
| 8 | Контроль мониторинга выявления факторов риска на основе аналитических справок кураторов школ | до 15.03.2022 | Отдел оценки качества образования и мониторинга | Аналитическая справка по региону по итогам определения образовательной среды во всех школах- участницах проекта |

| | | | ДПО, кураторы | |
|----|---|--|---|---|
| 9 | Исполнение мероприятий региональной системы методической работы с целью улучшения системы методического сопровождения школьных методических служб | В течение года | Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО, ОО | Приказ об утверждении положения о муниципальной системе методической работы |
| 10 | Контроль работы и консультация по разработке концептуальных документов школами-участницами | до 31.03.2022 | Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО, кураторы | Разработка и утверждение проектов концептуальных документов школ-участниц проекта на обучающих курсах Протокол консультации |
| 11 | Участие в консультациях по разработке концептуальных документов (Концепция развития, среднесрочная программа развития, антирисковые программы) | до 25.03.2022 | Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО, кураторы | Разработка проектов концептуальных документов школы и их утверждение по итогам проведения содержательных экспертиз |
| 12 | Организация контроля за размещением школами-участницами концептуальных и антирисковых программ | до 31.03.2022 | Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО, кураторы | Аналитическая справка по итогам контроля. Разработка и размещение всеми школами-участницами проекта всех документов в установленный срок на официальном сайте школы |
| 13 | Участие в обучении муниципальных управленческих команд по вопросам разработки муниципальных программ развития (дорожных карт) по поддержке школ | 31.03.2022 | Школьный отдел ДПО, муниципальные методические службы (далее-ММС) | 100% охват муниципальных управленческих команд обучением |
| 14 | Разработка муниципальных программ развития и дорожных карт по поддержке школ 100+ с участием ММС | 31.03.2022 | Школьный отдел ДПО, муниципальные методические службы (далее-ММС) | Утвержденные муниципальными нормативно-правовыми актами муниципальные программы по поддержке школ 100+ |
| 15 | Сбор данных мероприятий региональной дорожной карты и направление аналитических справок в ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» | 30.03.2022 27.06.2022 26.09.2022 | Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО, кураторы | Аналитическая справка по итогам мониторинга. |
| 16 | Участие в 1,2,3 опросах участников проекта | 30.04.2022 30.06.2022 26.10.2022 | Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО, кураторы | Аналитическая справка по итогам участия в опросе и принятие управленческих решений |
| 17 | Организация участия муниципальных координаторов, кураторов, школьных управленческих команд в вебинарах | по графику | Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО, кураторы | Доля проведенных ВКС, в которых муниципальный, школьные координаторы приняли участие |
| 18 | Участие в мероприятиях по оказанию методического сопровождения по актуальным вопросам проекта для муниципальных координаторов | 1 раз в 2 недели | Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО, кураторы | 100% охват специалистов методических служб, муниципальных координаторов по вопросам рассмотрения рекомендаций по организации работы со школами по разработке концептуальных документов. |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| | | | | дорожной карты по преодолению рисков |
| | для кураторов школ – участников проекта | | | Протоколы мероприятий/программа консультаций 100% охват кураторов и повышение их компетенций по вопросам сопровождения школ–участниц проекта (по налаживанию взаимодействия со школами, верификации РПШ, консультированию школьной управленческой команды, разработке концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков и др.) |
| 19 | Организация площадок по обмену опытом кураторов школ, муниципальных координаторов, школьных муниципальных команд по актуальным вопросам сопровождения школ | 1 раз в квартал | Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО, кураторы | Протоколы встреч, совещаний. Формирование итоговых брошюр. Обмен опытом, выявление уникальных управленческих практик для распространения в республике |
| 20 | Организация стажировки педагогов информатики и ИКТ школ проекта на базе ИТ-КУБ | март, октябрь 2022 | Отдел общего образования ДПО | Повышение цифровой грамотности педагогов |
| 21 | Организация тестирования педагогических и руководящих кадров на выявление дефицитов педагогических компетенций | 20.04.2022 | Отдел общего образования ДПО, кураторы | Приказ Минобр РТ об утверждении |
| 22 | Анализ результатов по итогам участия в 1,2,3 мониторингах вовлеченности ОО | до 10.05.2022 до 10.07.2022 до 27.10.2022 | Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО, кураторы | Аналитическая справка по итогам мониторингов в разрезе школ и формирование управленческих решений на их основе |
| 23 | Обеспечение слушателей к совещаниям, мероприятиям по актуальным вопросам реализации с участием ответственных исполнителей | 1 раз в квартал | Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО | 100% явка слушателей |
| 24 | Обеспечение педагогических и руководящих кадров на курсах повышения квалификации по устранению педагогических дефицитов | в течение года | Отдел общего образования ДПО | 100% повышение квалификации |
| 25 | Обеспечение педагогических и руководящих кадров на курсах повышения квалификации по устранению педагогических дефицитов на дистанционных курсах Академии Минпросвещения России не менее 13% педагогов 36 школ–участниц проекта | в течение года | Отдел общего образования ДПО | 13% повышение квалификации согласно фед. проекта «Современная школа» |
| 26 | Организация дистанционных уроков по подготовке к ГИА учащихся выпускных классов | в течение года | Отдел оценки качества образования и мониторинга | Онлайн-занятия |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|--|--|
| | | | ДПО | |
| 27 | Организация консультаций для учащихся выпускных классов во время учебно-тренировочных сборов «Летняя школа», «Зимняя школа», «Весенняя школа» школ | в течение года | Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО | Консультации, охват |
| 28 | Создание школы молодых педагогов, школы наставничества | апрель, сентябрь 2022 | Отдел общего образования ДПО | Приказ о создании школы молодых педагогов, школы наставничества, план-график работы на год |
| 29 | Использование методических рекомендаций по созданию школы молодых педагогов, школы наставничества | В течение года | Отдел общего образования ДПО | Методические рекомендации, размещение на сайте |
| На уровне образовательной организации | | | | |
| 1 | Встреча с куратором проекта | до 1.03.2022 | Общеобразовательные организации-участницы проекта (далее-ОО) | Справки куратора по итогам посещения школ. Протокол встречи |
| 2 | Мониторинг выявления факторов риска школы на основе аналитических справок кураторов школ | до 31.03.2022 | ОО | Справка куратора по итогам определения образовательной среды в школе |
| 3 | Создание раздела «Адресная методическая помощь 100+» на официальном сайте ОО | До 15.03.2022 | ОО | Ссылка сайта ОО |
| 4 | Исполнение мероприятий муниципальной системы методической работы с целью улучшения системы методического сопровождения школьных методических служб | В течение года | ОО | Приказ об утверждении положения о школьной системе методической работы |
| 5 | Разработка концептуальных документов | до 18.03.2022 | ОО | Разработка и утверждение проектов концептуальных документов на обучающих курсах |
| 6 | Размещение концептуальных документов школ-участников проекта на официальном сайте ОО | до 22.03.2022 | ОО | Аналитическая справка по региону о качестве разработанных концептуальных документов школ-участниц проекта, подтверждение или отправление их на доработку для увеличения доли школ, чьи документы соответствуют параметрам экспертизы |
| 7 | Разработка школьных программ развития и дорожных карт по поддержке школ 100+ с участием школьной методической службы | 25.03 2022 г. | ОО | Утвержденные |

| | | | | |
|----|---|---|----|--|
| 8 | Выполнение мероприятий региональной и муниципальной дорожных карт | 30.03.2022 27.06.2022 26.09.2022 | ОО | Отчет о об исполненных и подтвержденных мероприятиях |
| 9 | Участие управленческой команды ОО в вебинарах | по графику | ОО | Доля проведенных ВКС, в которых муниципальный, школьные координаторы приняли участие |
| 10 | Участие в мероприятиях по оказанию методического сопровождения по актуальным вопросам проекта для школьных управленческих команд | 1 раз в 2 недели | ОО | 100% охват администраций школ по вопросам разработки концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков |
| 11 | Организация площадок по обмену опытом кураторов школ, муниципальных координаторов, школьных муниципальных команд по актуальным вопросам сопровождения школ | 1 раз в квартал | ОО | Обмен опытом, выявление уникальных управленческих практик для распространения в республике |
| 12 | Участие в стажировке педагогов информатики и ИКТ школ проекта на базе ИТ-КУБ | март, октябрь 2022 | ОО | Повышение цифровой грамотности педагогов 100% охват педагогов |
| 13 | Участие в тестировании педагогических и руководящих кадров на выявление дефицитов педагогических компетенций | 20.04.2022 | ОО | 100% охват педагогических и руководящих кадров |
| 14 | Участие в 1,2,3 мониторингах вовлеченности | до 10.05.2022 до 10.07.2022 до 27.10.2022 | ОО | Аналитическая справка по итогам мониторингов в разрезе школ и формирование управленческих решений на их основе |
| 15 | Организация информационного сопровождения | в течение года | ОО | Широкое освещение мероприятий проектов |
| 16 | Участие слушателей в совещаниях, мероприятиях по актуальным вопросам реализации с участием ответственных исполнителей | 1 раз в квартал | ОО | 100% явка слушателей |
| 17 | Участие педагогических и руководящих кадров на курсах повышения квалификации по устранению педагогических дефицитов | в течение года | ОО | 100% повышение квалификации |
| 18 | Участие учителей математики на курсах повышения квалификации 80% | в течение года | ОО | 80% успешно обучились по выявленным дефицитам |
| 19 | Участие учителей русского языка на курсах повышения квалификации 80% | в течение года | ОО | 80% успешно обучились по выявленным дефицитам |
| 20 | Участие на курсах повышения квалификации по устранению педагогических дефицитов на дистанционных курсах Академии Минпросвещения России не менее 13% педагогов 4 школ-участниц проекта | в течение года | ОО | 13% повышение квалификации, согласно федеральному проекту «Современная школа» |

| | | | | |
|----|---|-----------------------------|----|--|
| 21 | Обеспечение участия учащихся выпускных классов на дистанционных уроках по подготовке к ГИА | в течение года | ОО | Онлайн-занятия |
| 22 | Участие в консультациях для учащихся выпускных классов во время учебно-тренировочных сборов «Летняя школа», «Зимняя школа», «Весенняя школа» школ | в течение года | ОО | Консультации, охват |
| 23 | Создание школы молодых педагогов, школы наставничества | апрель, сентябрь 2022 | ОО | Приказ о создании школы молодых педагогов, школы наставничества, план-график работы на год |
| 24 | Использование методических рекомендаций по созданию школы молодых педагогов, школы наставничества | В течение года | ОО | Методические рекомендации, размещение на сайте |