

Приложение 1
к приказу директора МБОУ
«СОШ №18 им. О.М-Д.Лопсана-
Кендена города Кызыла»
от 05.09.2024 №. 83-09

**План мероприятий
реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в МБОУ «СОШ №18 им.О.М-Д.Лопсана-Кендена
города Кызыла» на 2024-2025 учебный год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Результат/итоговый документ
1. Организационно-аналитический этап				
1.	Прохождение процедуры самодиагностики проекта «Школа Минпросвещения России»	Июнь 2024 г., ноябрь 2024 г.	Иргит А.Ю., директор, Хомушку Ч.Э., заместитель директора по УВР, Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР, Ооржак А.А., заместитель директора по НМР	Проведение оценки состояния образовательной организации, определение соответствующего уровня, выявление зон развития по направлениям.
2.	Проведение самоанализа, выявление дефицитов	Июнь 2024 г., ноябрь 2024 г.	Иргит А.Ю., директор, Хомушку Ч.Э., заместитель директора по УВР, Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР, Ооржак А.А., заместитель директора по НМР	Описание дефицитов по каждому магистральному направлению и ключевому условию
3.	Участие в консультативных семинарах для образовательных организаций по разработке Программы развития с использованием возможностей цифрового конструктора и с учетом дефицитов, выявленных при проведении самодиагностики	Июнь 2024 года, 10 сентября, 2024 г., по графику	Иргит А.Ю., директор, Хомушку Ч.Э., заместитель директора по УВР, Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР, Ооржак А.А., заместитель директора по НМР	В проекте Программы развития учтены дефициты, выявленные при проведении самодиагностики

2. Проектировочный этап

1.	Участие управленческой команды в курсах повышения квалификации «Проектирование программы развития образовательной организации»	30 сентября 2024 г. – 18 октября 2024 г.	Иргит А.Ю., директор, Хомушку Ч.Э., заместитель директора по УВР, Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР, Ооржак А.А., заместитель директора по НМР	Разработка проекта Программы развития.
2.	Реализация Программы развития школы на 2024-2027 гг	Сентябрь – октябрь 2024 г.	Иргит А.Ю., директор, Хомушку Ч.Э., заместитель директора по УВР, Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР, Ооржак А.А., заместитель директора по НМР	Программа развития на 2024-2027 г.г.
3.	Обсуждение реализации Программы развития школы на педсовете	Ноябрь 2024 г.	Иргит А.Ю., директор, Хомушку Ч.Э., заместитель директора по УВР, Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР, Ооржак А.А., заместитель директора по НМР	Программа развития на 2024-2027 г.г.

3. Этап реализации

3.1. Магистральное направление «Знание»

1.	Корректировка локальных актов с целью обеспечения организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью	До 1 сентября 2024 г.	Иргит А.Ю., директор, Хомушку Ч.Э., заместитель директора по УВР, Ооржак А.А., заместитель директора по НМР	Корректировка локальных актов
2.	Контроль за соблюдением требований локальных актов в части организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью	В течение 2024 – 2025 учебного года	Иргит А.Ю., директор, Хомушку Ч.Э., заместитель директора по УВР, Ооржак А.А., заместитель директора по НМР	Внесение соответствующего пункта в план ВШК
3.	Обеспечение регулярного контроля своевременного оформления заказа на обеспечение учебниками и учебными пособиями в полном объеме в том числе для обучающихся с ОВЗ.	До 1 сентября 2024 г. и в течение 2024 – 2025 учебного года		Внесение соответствующего пункта в план ВШК
4.	Создание и регулярное обновление информационного раздела об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью на официальном сайте школы	До 1 сентября 2024 г. и в течение 2024 – 2025 учебного года	Хомушку Ч.Э., заместитель директора по УВР, Оюн Ч.М., заведующий по информатизации	Информационный раздел на официальном сайте школы
5.	Родительское собрание с детьми в 11-х классах «Итоговое сочинение»	10 октября 2024 г.	Хомушку Ч.Э., заместитель директора по УВР, Шожап М.В. – заведующий по УВР, классные руководители	Проведение разъяснительной работы с обучающимися и их родителями по актуальности успешного завершения среднего общего образования и получения аттестата о среднем общем образовании

6.	Родительское собрание с детьми в 11-х классах «ГИА-2025»	Январь 2025 г.	Хомушку Ч.Э, заместитель директора по УВР, Шожап М.В. – заведующий по УВР, классные руководители	Проведение разъяснительной работы с обучающимися и их родителями по актуальности успешного завершения среднего общего образования и получения аттестата о среднем общем образовании.
7.	Родительское собрание с детьми в 9-х классах «Итоговое собеседование»	Декабрь 2024 г.	Хомушку Ч.Э, заместитель директора по УВР, Шожап М.В. – заведующий по УВР, классные руководители	Проведение разъяснительной работы с обучающимися и их родителями по актуальности успешного завершения основного общего образования и получения аттестата об основном общем образовании.
8.	Родительское собрание с детьми в 9-х классах «ГИА-2025»	Январь 2025 г.	Хомушку Ч.Э, заместитель директора по УВР, Шожап М.В. – заведующий по УВР, классные руководители	Проведение разъяснительной работы с обучающимися и их родителями по актуальности успешного завершения среднего общего образования и получения аттестата о среднем общем образовании.
9.	Анализ результатов школьного этапа ВСОШ, прогнозирование результатов муниципального/регионального этапа	Октябрь-ноябрь 2024 г.	Ооржак А.А., заместитель директора по НМР	Организация подготовки обучающихся к участию в муниципальном/региональном этапе ВСОШ
10.	Организация прохождения курсов повышения квалификации по вопросам объективного оценивания	Согласно графику	Ооржак А.А., заместитель директора по НМР	Повышение методической грамотности педагогов по соблюдению принципов объективного оценивания

11.	Организация прохождения курсов повышения квалификации по вопросам профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью	Согласно графику	Ооржак А.А., заместитель директора по НМР	Повышение методической грамотности педработников в части обучения и воспитания обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью
12.	Участие педагогов в работе муниципальных, региональных педагогических сообществ	Согласно графику	Ооржак А.А., заместитель директора по НМР	Участие педагогов в работе районных педагогических сообществ
12	Проведения мониторинга по выявлению интересов и потребностей обучающихся, а также запросов и ожиданий родителей (законных представителей) обучающихся по вопросу реализации курсов внеурочной деятельности	Март-апрель 2025 г.	Хомушку Ч.Э, заместитель директора по УВР, Сандаш Н.М. – заместитель директора по ВР	Проект плана внеурочной деятельности на 2025-2026 учебный год
3.2. Магистральное направление «Здоровье»				
1	Организация прохождения курсов повышения квалификации по администрированию деятельности в части реализации программы здоровьесбережения	Согласно графику	Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР	Повышение квалификации заместителя директора по ВР по администрированию
2	Участие педагогических работников в вебинарах и дополнительных профессиональных программах по вопросам сохранения и укрепления здоровья	Согласно графику	Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР	Участие педагогических работников в вебинарах и дополнительных профессиональных программах АО ИОО по вопросам сохранения и укрепления здоровья
3	Проведение мониторинга участия обучающихся во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»	Сентябрь – октябрь 2024 г.	Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР, Монгуш В.В., руководитель спортивного клуба	Анализ результатов мониторинга
4	Проведение просветительской работы о порядке участия во ВФСК «ГТО» и преимуществах обладателей удостоверений ГТО	В течение 2024 – 2025 учебного года	Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР, Монгуш В.В., руководитель спортивного клуба	Информирование обучающихся об участии во ВФСК «ГТО»

5	Обеспечение охвата обучающихся ВФСК «ГТО»	В течение 2024 – 2025 учебного года	Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР, Монгуш В.В., руководитель спортивного клуба	Участие обучающихся во ВФСК «ГТО»
6	Участие обучающихся в массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях различного уровня	В течение 2024 – 2025 учебного года	Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР, Монгуш В.В., руководитель спортивного клуба, руководитель ШМО учителей физкультуры	Участие обучающихся в массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях различного уровня
3.3. Магистральное направление «Творчество»				
1	Общешкольное родительское собрание	7 сентября 2024 г.	Иргит А.Ю., директор, Хомушку Ч.Э., заместитель директора по УВР, Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о всех направлениях дополнительного образования, реализуемых в образовательной организации
2	Функционирование и эффективная работа школьных творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный медиацентр и д.р.)	В течение 2024 – 2025 учебного года	Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР	Функционирование и эффективная работа школьных творческих объединений
3	Проведение мониторинга условий/ресурсов (материальных, информационно-технических, кадровых) для организации дополнительного образования обучающихся	Декабрь 2024 г. Май 2025 г.	Иргит А.Ю., директор, Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР	Материально-техническое обновление образовательной среды
4	Проведение регулярного мониторинга участия обучающихся в школьных творческих объединениях	В течение 2024 – 2025 учебного года	Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР	Внесение соответствующего пункта в план ВШК
5	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся в обучении по программам дополнительного образования, в том числе кружков, секций и др.	Март-апрель 2024 г.	Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР	Проект учебного плана дополнительного образования на 2025-2026 учебный год

6	Отчетный концерт творческих объединений, кружков и секций дополнительного образования	Май 2025 г.	Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР	Обеспечение информирования родителей о положительных результатах обучающихся, охваченных дополнительным образованием
3.4. Магистральное направление «Воспитание»				
7	Контроль деятельности классных руководителей	В течение 2024 – 2025 учебного года	Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР	Внесение соответствующего пункта в план ВШК
8	Разработка и внедрение системы совместных мероприятий с родителями	Сентябрь 2024 г.	Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР	Включение в модуль работы с родителями рабочей программы воспитания мероприятий, направленных на вовлечение родителей в образовательную деятельность
9	Организация неформальных форм взаимодействия образовательной организации и родителей	В течение 2024 – 2025 учебного года	Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР	Организация неформальных форм взаимодействия образовательной организации и родителей
10	День открытых дверей	Февраль 2025 г.	Иргит А.Ю., директор, Хомушку Ч.Э., заместитель директора по УВР, Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР	Организация родительского дня, в который родители (законные представители) могут посетить уроки и внеурочные занятия
11	Разработка плана создания школьного военно-	Март – апрель 2025 г.	Иргит А.Ю., директор, Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР	План создания школьного военно-патриотического клуба. Определение приоритетных

	патриотического клуба			направлений в работе школьного военно-патриотического клуба
3.5. Магистральное направление «Профорientация»				
1	Организация мониторинга потребностей обучающихся в профессиональном обучении	Декабрь 2024 г.	Иргит А.Ю., директор, Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР, Куулар А.И., старший вожатый	Анализ результатов мониторинга
2	Разработка проекта программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих с целью дальнейшей реализации их в школе	Декабрь 2024 г.	Иргит А.Ю., директор, Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР, Куулар А.И., старший вожатый	Проект программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих
3	Реализация плана мероприятий по профорientации	В течение 2024 – 2025 учебного года	Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР, Куулар А.И., старший вожатый	Реализация плана мероприятий по профорientации
4	Реализация цикла занятий «Россия – мои горизонты»	В течение 2024 – 2025 учебного года	Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР	Реализация цикла занятий «Россия – мои горизонты»
5	Участие обучающихся 6-11 классов в мероприятиях проекта «Билет в будущее»	В течение 2024 – 2025 учебного года	Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР	Обучающиеся принимают участие в мероприятиях проекта «Билет в будущее»
3.6. Ключевое условие «Учитель. Школьная команда»				
1	Направление запроса в ЦНППМПР в ГАОУ ДПО ТИРО и ПК имени Народного учителя Р.Р.Бегзи на направление работников на диагностику профессиональных дефицитов и разработку индивидуальных образовательных маршрутов	Октябрь 2024 г.	Иргит А.Ю., директор, Хомушку Ч.Э., заместитель директора по УВР, Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР, Ооржак А.А., заместителя директора по НМР	Формирование и прохождение ИОМ

2	Организация прохождения курсов повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования	Согласно графику	Иргит А.Ю., директор, Хомушку Ч.Э., заместитель директора по УВР, Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР, Ооржак А.А., заместителя директора по НМР	Повышение квалификации педагогических работников по инструментам ЦОС
3	Участие в реализации МП «Мой наставник»	В течение 2024 – 2025 учебного года	Ооржак А.А., заместителя директора по НМР, Хомушку Ч.Э., заместитель директора по УВР	Реализация целевой модели наставничества
4	Методическое сопровождение педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства	В течение 2024 – 2025 учебного года	Иргит А.Ю., директор, Хомушку Ч.Э., заместитель директора по УВР, Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР, Ооржак А.А., заместителя директора по НМР	Методическое сопровождение педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства
5	Информационная поддержка призёров и победителей в конкурсах профессионального мастерства	По факту наличия призёров и победителей	Иргит А.Ю., директор, Хомушку Ч.Э., заместитель директора по УВР, Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР, Ооржак А.А., заместителя директора по НМР	Информационная поддержка
3.7. Ключевое условие «Школьный климат»				
6	Разработка и утверждение положения о порядке организации предоставления психолого-	Август 2024 г.	Иргит А.Ю., директор, Хомушку Ч.Э.,	Положение о порядке организации предоставления психолого-

	педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся		заместитель директора по УВР, Байыр-оол С.А., психолог, Бюрбю Э.А.-логопед	педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся
7	Разработка психолого-педагогической программы	Август – сентябрь 2024 г.	Хомушку Ч.Э., заместитель директора по УВР, Байыр-оол С.А., психолог, Бюрбю Э.А.-логопед, Мерген Д.Д., социальный педагог	Психолого-педагогическая программа
8	Разработка программы адресной психологической помощи (поддержки)	Август – сентябрь 2024 г.	Хомушку Ч.Э., заместитель директора по УВР, Байыр-оол С.А., психолог, Мерген Д.Д., социальный педагог	Программа адресной психологической помощи (поддержки)
9	Разработка локального акта по профилактике буллинга в детской среде	Август – сентябрь 2024 г.	Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР, Байыр-оол С.А., психолог, Мерген Д.Д., социальный педагог	Локальный акт по профилактике буллинга в детской среде
10	Разработка и реализация локального акта по профилактике различных видов девиации	Август – сентябрь 2024 г.	Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР, Байыр-оол С.А., психолог, Мерген Д.Д., социальный педагог	Локальный акт по профилактике различных видов девиации
11	Проведение работы по формированию благоприятного социального климата школы	В течение 2024 – 2025 учебного года	Иргит А.Ю., директор, Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР, Байыр-оол С.А., психолог, Мерген Д.Д., социальный педагог	Формирование психологически благоприятного школьного климата
12	Выстраивание системы информационно-просветительской работы с родителями	В течение 2024 – 2025 учебного года	Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР, Байыр-оол С.А.,	Проведение консультирования родителей в случае

			психолог, Мерген Д.Д., социальный педагог	затрудненных воспитательных усилий или конфликтных родительско-детских взаимоотношений
3.8. Ключевое условие «Образовательная среда»				
1	Разработка «дорожной карты» по реализации мероприятий по подключению и использованию ФГИС «Моя школа»	Август 2024 г.	Иргит А.Ю., директор, Хомушку Ч.Э., заместитель директора по УВР, Оюн Ч.М., заведующий по информатизации	«Дорожная карта» по реализации мероприятий по подключению и использованию ФГИС «Моя школа»
2	Участие в лекциях, семинарах, конференциях на базе ИКОП «Сферум»	В течение 2024 – 2025 учебного года	Иргит А.Ю., директор, Хомушку Ч.Э., заместитель директора по УВР, Оюн Ч.М., заведующий по информатизации	Участие педагогов в вебинарах, совещаниях
3	Участие педагогов профессиональные сообщества на базе ИКОП «Сферум», в том числе региональных педагогических сообществ	В течение 2024 – 2025 учебного года	Иргит А.Ю., директор, Хомушку Ч.Э., заместитель директора по УВР, Оюн Ч.М., заведующий по информатизации	Вовлечение педагогов в профессиональные сообщества на базе ИКОП «Сферум»
4	Разработка положения о применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ	Октябрь – ноябрь 2024 г.	Иргит А.Ю., директор, Хомушку Ч.Э., заместитель директора по УВР	Положение о применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ
5	Организация прохождения курсов повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования	Согласно графику	Ооржак А.А., заместитель директора по НМР, Оюн Ч.М., заведующий по информатизации	Повышение квалификации педагогических работников по инструментам ЦОС

6	Проведение родительских собраний «Возможности ИКОП «Сферум» и ФГИС «Моя школа»	Сентябрь – октябрь 2024 г.	Иргит А.Ю., директор, Хомушку Ч.Э., заместитель директора по УВР, Оюн Ч.М., заведующий по информатизации	Проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями)
7	Разработка и утверждение в установленном порядке локального акта, регламентирующего функционирование школьного библиотечного информационного центра	Декабрь 2024 г.	Иргит А.Ю, директор, Ооржак А.А., заместитель директора по НМР, Ондар А.В., педагог-библиотекарь	Локальный акт о школьном библиотечном информационном центре.
8	Разработка модель образовательного процесса с ведущей ролью школьного библиотечного информационного центра	Декабрь 2024 г.	Иргит А.Ю, директор, Ооржак А.А., заместитель директора по НМР, Ондар А.В., педагог-библиотекарь	Модель образовательного процесса с ведущей ролью школьного библиотечного информационного центра
9	Организация прохождения курсов повышения квалификации библиотекарем школы по вопросам решения образовательных и творческих задач при работе в ИБЦ	Согласно графику	Ондар А.В., педагог-библиотекарь	Повышение квалификации библиотекаря школы по вопросам решения образовательных и творческих задач при работе в ИБЦ
4. Мониторинг реализации Проекта				
1	Мониторинг исполнения «дорожной карты» реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на 2024-2025 учебный год	Май 2024 г.	Иргит А.Ю., директор, Хомушку Ч.Э., заместитель директора по УВР, Сандаш Н.М., заместитель директора по ВР, Ооржак А.А., заместитель директора по НМР	Анализ результатов мониторинга